

ATA DE REUNIÃO - TRABALHO DE GRADUAÇÃO

Fatec Barueri | Reunião realizada em 1º de outubro

No dia 1º de outubro, foi realizada a reunião que teve como objetivo alinhar o desenvolvimento do Trabalho de Graduação, revisar as atividades que ainda precisam ser concluídas e definir as responsabilidades de cada integrante, considerando principalmente os atrasos identificados no cronograma e a necessidade de avanço na coleta de dados e na fundamentação acadêmica do projeto.

Inicialmente, foi discutida a necessidade de realizar uma revisão mais aprofundada da **Introdução** do trabalho. Essa seção deverá apresentar de maneira clara o contexto no qual o projeto está inserido, explicando o problema identificado na Fatec Barueri e demonstrando sua relevância. Também deverão ser incorporados artigos científicos que forneçam embasamento para o estudo. Como critério, os artigos utilizados deverão possuir, preferencialmente, **até dez anos de publicação**, garantindo a utilização de referências recentes e pertinentes ao cenário tecnológico analisado.

Os artigos selecionados deverão ser descritos e relacionados diretamente ao problema investigado, demonstrando como pesquisas anteriores abordam questões semelhantes relacionadas à gestão de ativos de Tecnologia da Informação, atendimento e gerenciamento de chamados, administração de usuários, controle de acessos, segurança da informação e utilização de ferramentas como o **GLPI** e o **Active Directory (AD)**.

Também ficou definido que os últimos parágrafos da Introdução deverão encaminhar o leitor para a **proposta de solução do projeto**, apresentando a implantação integrada do GLPI e do Active Directory como uma possível alternativa para melhorar a organização e a gestão dos recursos tecnológicos da Fatec Barueri.

Além da Introdução, será necessário revisar a **Justificativa**, os **Objetivos** e o **Referencial Teórico**. A Justificativa deverá demonstrar com maior precisão a importância da implantação proposta, evidenciando os benefícios institucionais e o valor agregado que o projeto poderá proporcionar à Fatec Barueri. Entre os questionamentos que deverão orientar essa análise está: **“O quanto a Fatec Barueri poderá ganhar com a implantação dessas soluções?”**

Essa análise de valor agregado não deverá considerar apenas aspectos financeiros, mas também possíveis ganhos relacionados à organização dos processos, centralização das informações, redução de atividades manuais, rastreabilidade de chamados, inventário dos

ativos de TI, melhoria no controle de usuários, padronização dos acessos, segurança da informação e eficiência no trabalho da equipe responsável pela infraestrutura tecnológica.

Quanto aos Objetivos, deverá ser verificada a coerência entre o objetivo geral, os objetivos específicos, o problema apresentado e a solução tecnológica proposta. O Referencial Teórico, por sua vez, deverá ser ampliado por meio de novos levantamentos bibliográficos que forneçam sustentação científica e técnica para o desenvolvimento do TG.

A equipe definiu como prioridade imediata a **coleta de dados, com foco nas atividades previstas até 05/10**. Além da coleta, deverão ser realizados levantamentos de artigos científicos, trabalhos acadêmicos e demais referências confiáveis que possam fornecer subsídios para a construção e fundamentação do projeto.

Outro ponto importante discutido foi a necessidade de investigar de maneira prática **como seria realizada a implantação do GLPI e do Active Directory na Fatec Barueri**. Para isso, a equipe deverá pesquisar requisitos técnicos, infraestrutura necessária, etapas de implantação, configurações, integração entre as ferramentas, possíveis limitações e impactos para a instituição.

Foi definido que deverá haver **um responsável específico pelo levantamento e estudo do GLPI**, incluindo a realização de testes com a ferramenta apresentada pelo professor em sala de aula. Esses testes deverão contribuir para que o grupo compreenda seu funcionamento e possa avaliar como a solução seria aplicada no ambiente real da Fatec Barueri.

Durante o levantamento de requisitos e a elaboração da proposta, também deverá ser considerada a separação entre os perfis de **docentes** e de **servidores/colaboradores administrativos**. Essa diferenciação é importante porque os dois grupos podem possuir necessidades, permissões e níveis de acesso distintos. O tratamento de informações administrativas também poderá envolver questões de maior privacidade e segurança, exigindo uma definição adequada das políticas de acesso por meio do Active Directory.

Foi ressaltado que a equipe se encontra **atrasada em relação a algumas entregas previstas**, tornando necessária uma maior organização e prioridade nas atividades pendentes. Como ação imediata, o grupo deverá procurar o professor responsável **o quanto antes na próxima semana**, principalmente para esclarecer dúvidas relacionadas ao GLPI, validar a estratégia de utilização da ferramenta e confirmar se a proposta de implantação está adequada ao escopo esperado para o Trabalho de Graduação.

Distribuição das responsabilidades

Melissa: ficará responsável pela preparação da entrevista, incluindo a elaboração, organização e revisão das perguntas que serão utilizadas para a coleta de informações relevantes ao projeto.

Pedro: ficará responsável por realizar a entrevista, coletando as informações necessárias junto aos envolvidos. No acompanhamento das atividades, essa tarefa deverá ser identificada em verde após sua conclusão.

Lucas: ficará responsável por acompanhar as entregas do projeto, realizar os levantamentos de artigos e materiais que possam fornecer subsídios ao TG e, após 05/10, atuar também na elaboração e acompanhamento da Matriz de Riscos.

Equipe: deverá desenvolver pesquisas sobre a aplicação prática do projeto na Fatec Barueri, considerando tanto a implantação do GLPI quanto do Active Directory, além de realizar os testes necessários com o GLPI utilizado/apresentado pelo professor durante as aulas.

Também deverá ser definido entre os integrantes **um responsável direto pela pesquisa específica sobre o GLPI**, contemplando aspectos como instalação, configuração, funcionalidades, requisitos, inventário de ativos, gerenciamento de chamados e possibilidades de aplicação no ambiente da Fatec Barueri.

Encaminhamentos

Ficaram definidos como principais encaminhamentos da reunião:

1. Priorizar a coleta de dados prevista até 05/10.
2. Realizar novos levantamentos de artigos científicos publicados, preferencialmente, nos últimos dez anos.
3. Reestruturar a Introdução, apresentando o problema, a literatura relacionada e, ao final, a proposta de solução.
4. Revisar e fortalecer a Justificativa, os Objetivos e o Referencial Teórico.
5. Avaliar e demonstrar o valor agregado da implantação do GLPI e do Active Directory para a Fatec Barueri.
6. Pesquisar como ocorreria, tecnicamente, a implantação das duas soluções na instituição.
7. Realizar testes práticos com o GLPI apresentado pelo professor.
8. Diferenciar os requisitos e níveis de acesso dos usuários docentes e administrativos, considerando questões relacionadas à privacidade e segurança das informações.

- 9.** Procurar o professor na próxima semana para esclarecer dúvidas e alinhar a utilização do GLPI no projeto.
- 10.** Após 05/10, avançar na elaboração e acompanhamento da Matriz de Riscos.
- 11.** Manter maior controle sobre as atividades e os prazos, considerando os atrasos existentes no cronograma.
- 12.** Henrique deverá realizar o upload desta ATA no GitHub, garantindo que o registro da reunião esteja disponível no repositório do projeto.

Por fim, a equipe reforçou a necessidade de acelerar o desenvolvimento das atividades pendentes e manter maior acompanhamento das entregas, de forma que os próximos avanços do Trabalho de Graduação estejam alinhados aos prazos estabelecidos e às orientações do professor.